

障害者支援施設 インマヌエル移転新築工事 工事ニュース

回覧

NO.3

2020.11月度

ご挨拶

皆様におかれましては、日頃より今回工事に対してのご理解とご協力を頂き、深く感謝しております。


11月は土工事、基礎工事、1階躯体工事を施工致します。

(基礎工事=鉄筋・型枠・コンクリート工を行います)

(1階躯体工事=1階鉄筋・型枠・コンクリート工を行います)

工事期間中は、何かとご不便をお掛け致しますが安全に施工することを、心がけて施工いたします。何卒ご理解ご協力の程申し上げます。


- 1, コンクリート打設は、工事進捗により前後する可能性がございます。
- 2, 型枠工事・木造工事の際は、金槌を使用します。金槌使用時の打撃音がでます。
- 3, 広い敷地の中での作業の為、基礎から1階躯体工事、木造棟の建て方等の異種作業を平行して行っています。



	11月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	備考		
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火				
仮設・その他工事																																		外部足場設置工事開始します。	
木造棟工事(2棟)																																			木造棟2棟建方工事開始します。
土工事																																			
鉄筋工事																																			
型枠工事																																			
コンクリート工事																																			
大型生コン車(台)																																			

事業主	社会福祉法人 婦人の園	連絡先	谷沢建設(株) 障害者支援施設インマヌエル移転新築工事作業所	現場代理人	江口 卓也
	障害者支援施設 インマヌエル		静岡県駿東郡小山町須走字下 495-126 【工事敷地内】	現場事務所	0550-75-6000

車両搬入出経路



経路① 須走南交差点

搬入出車両は須走南交差点より町道3688へ入り入場いたします。

経路② 仁杉交差点

搬入出車両は仁杉交差点より町道3688へ入り入場いたします。

その他

搬入出の際は交通誘導員を配置し、安全に留意の上施工いたします。