

障害者支援施設 インマヌエル移転新築工事 工事ニュース

回覧

NO.8


2021.04月度

ご挨拶

先日はコンクリート打設において作業時間が順延しご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
今後の作業におきましては作業時間を順延しない様注意を払います。

工事期間中は、何かとご不便をお掛け致しますが安全に施工することを、心がけて施工いたします。何卒ご理解ご協力の程申し上げます。


- 1, コンクリート打設は、工事進捗により前後する可能性がございます。
- 2, 型枠工事・木造工事の際は、金槌を使用します。金槌使用時の打撃音が度です。
- 3, 広い敷地の中での作業の為、1階躯体工事、木造棟の内装工事等の異種作業を平行して行っています。



	4月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	備考			
仮設・その他工事		外部足場組																																
外構工事																					外構準備工事													
内装工事		木工事、屋根工事、サッシ工事																																
鉄筋工事														多目的棟梁配筋																			大型車にて資材搬入します。	
型枠工事					多目的棟型枠組																返し型枠													
コンクリート工事																																	コンクリート圧送ポンプにてコンクリート打設します。打設時作業音を伴います。	
大型生コン車(台)																																	36	

事業主	社会福祉法人 婦人の園	連絡先	谷沢建設㈱ 障害者支援施設インマヌエル移転新築工事作業所	現場代理人	江口 卓也
	障害者支援施設 インマヌエル		静岡県駿東郡小山町須走字下 495-126 【工事敷地内】	現場事務所	0550-75-6000

車両搬入出経路



経路① 須走南交差点

搬入出車両は須走南交差点より町道3688へ入り入場いたします。

経路② 仁杉交差点

搬入出車両は仁杉交差点より町道3688へ入り入場いたします。

その他

搬入出の際は交通誘導員を配置し、安全に留意の上施工いたします。